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Acronymes
ADB


Asian Development Bank

AFD


Agence Française de Développement
CDRI


Cambodian Development Research Institute
CSI


Centre de Services aux Irrigants

ECOSORN
Economic and Social Relaunch of Northwest Provinces in Cambodia (Projet financé par l’Union Européenne)

FAO


Food and Agriculture Organization
FWUC


Farmer Water Users Community (Association des Usagers de l’Eau)
JICA


Japan International Cooperation Agency

KOICA


Korea International Cooperation Agency

M-POWER

Mekong Program on Water, Environment and Resilience

MoU


Memorendum of Understanding

MOWRAM

Ministry of Water Resources and Meterology

NWISP

Northwest Irrigation Sector Project (financé par ADB / AFD)

PDOWRAM

Provincial Direction of Water Resources and Meteorology

TSC


Technical Service Centre (Département du MOWRAM appuyé par la JICA) 

Introduction

Activités prévues
Durant le premier semestre, les activités suivantes étaient planifiées :

Resultat 1:

· Identifier les ressources humaines (RH) du projet
· Mettre en place la stratégie et les priorités pour le Centre de Services aux Irrigants (CSI)

· Elaborer une méthodologie de diagnostique pour évaluer le fonctionnement des FWUC (Farmer Water Users Community – nom local des Associations d’Usagers de l’Eau)

· Elaborer une méthodologie d’appui aux FWUC et une première offre de services

· Considérer les différents positionnements institutionnels du CSI
Resultat 2:

· Evaluer les besoins en renforcement des capacités pour les périmètres de Stung Chinit et Sdao Kong

· Evaluation d’autres FWUC dans la Province de Kompong Thom
Resultat 3: 
Aucun
Resultat 4:

· Identification des principales parties prenantes dans le secteur de l’irrigation au Cambodge

· Présentation du concept du centre de services aux acteurs locaux
· Echanger avec des plateformes nationales
Resultat 5:

· Négocier la collaboration GRET-CEDAC

· Négocier un accord cadre (MoU) avec le Ministère des Ressources en Eau et en Météorologie (MOWRAM)
Activités réalisées
	Activités selon le résultat 1 : Un centre de services pour irrigants est crée


	Component 1 : Cambodia

	Investissement pour le CSI
	

	Fonctionnement du CSI
	L’équipe du CSI est identifiée

Elaboration d’une méthodologie de diagnostique pour les FWUC

Discussion avec le MOWRAM, PDOWRAM et AFD à propos du positionnement institutionnel du CSI, 


	Mission d’appui technique au CSI


	

	Formation/atelier
	

	Echanges avec d’autres projets
	


Le projet d’appui à la FWUC de Stung Chinit se terminera fin juin 2009. Le matériel utilisé par l’équipe du projet sera transféré au projet ASIrri et cinq membres de l’équipe vont travailler pour le CSI dès le début juillet 2009.
· Un assistant technique institutionnel (RH CEDAC)

· Un assistant technique opération et maintenance

· Un ingénieur hydraulique (RH PDOWRAM)

· Une assistante - gestionnaire
· Deux animateurs communautaires

Cette équipe nationale sera appuyée par un coordinateur de projet (personnel international du GRET, recruté en février à mi-temps). Le comptable du bureau du GRET au Cambodge suit la comptabilité du projet. 
Une offre d'emploi et un appel à collaboration avec d’autres entités privées ont été publiés en mars afin d’identifier des compétences supplémentaires en matière d’appui à la gestion de l’irrigation et des FWUC. A l’exception de l’équipe actuelle, il y a eu peu de candidats ayant une réelle expérience dans l’irrigation. Deux candidats pourraient éventuellement compléter les compétences actuelles de l’équipe du ISC, notamment sur du SIG. Aucune organisation privée n’a répondu à l’appel à collaboration, à l’exception d’une organisation, Human Translation, qui n’a pas proposé ses services, mais requis l'assistance technique du CSI pour le développement d’un périmètre dans la province de Siem Reap.
La priorité pour le CSI pendant ce premier semestre a été l’identification et l’évaluation de périmètres d’irrigation existants dans la province de Kompong Thom. Les lignes directrices pour cette évaluation ont été formulées par l’équipe fin février. Les périmètres ont été priorisés selon la nouvelle base de données du MOWRAM (le CISIS) qui contient des informations sur les infrastructures ainsi que sur le fonctionnement des FWUC.

Des discussions ont eu lieu avec le MOWRAM (S.E. Veng Sakhon, Secrétaire d’Etat), avec le PDWORAM (M. Cheat Siyutha) et avec l’AFD (M. Hervé Conan) afin de considérer quelles relations institutionnelles devraient être établies entre les agences du gouvernement et le CSI. Le MOWRAM a suggéré de négocier un partenariat au niveau provincial. Le PDOWRAM est favorable à l’idée mais demande d’abord une reconnaissance au niveau national du projet. L’AFD a insisté pour que le CSI soit une entité autonome (du GRET/CEDAC et du projet ASIrri) et qu’elle soit présentée comme telle auprès des autres acteurs du secteur. L’équipe de projet a considéré prématuré l’enregistrement d’une entité privé avec des statuts officiels (reconnu par le Ministère de l’intérieur, mais reconnaît le besoin de donner une identité propre au CSI dès le départ. Le projet ASIrri négociera en priorité avec le MOWRAM un contrat cadre pour la reconnaissance officielle du projet.
Le bureau du CSI restera indépendant de celui du POWRAM et sera installé à Kompong Thom. Il est prévu de recruter un membre du personnel du PDOWRAM dans l’équipe projet. On espère que cette collaboration facilitera l’échange d’informations entre le PDOWRAM et le CSI
	Activités selon le résultat 2 2: Les FWUC sont renforcées
	Composante 1 : Cambodge

	Fond d’investissement pour les FWUC
	

	Mission d’appui technique pour les FWUC
	

	Services du CSI au FWUC
	Identification et étude préliminaire de 23 FWUC dans les provinces de Kompong Thom, Kompong Cham et Siem Reap

	Echanges
	


Entre mars et juin, vingt périmètres ont été visités dans la province de Kompong Thom, trois à Kompong Cham et un à Siem Reap. Ces visites ont permis à l’équipe d’observer la grande diversité des systèmes d’irrigation et des problèmes principaux auxquels ils doivent faire face. Quatre périmètres à Kompong Thom ont été identifiés comme potentiellement intéressants pour la provision de services par le CSI : Kaekpul, Or Tuok, Koh Reah et Stung Chinit South. 
L’appui à Stung Chinit North va continuer, mais l’équipe, après plusieurs années d’appui direct, a décidé de prendre un peu de distance pendant quelques mois et de laisser la FWUC gérer leur périmètre de façon autonome avant de négocier de nouveaux services. Deux autres perimètres à Kompong Cham ont été identifiés pour développer des services: 5 Kompeah and Teuk Chha. Le périmètre irrigué de Trov Kord à Siem Reap a été visité et un rapport de mission a été réalisé sur la façon de développer le système d’irrigation et la FWUC en parallèle. L’équipe du CSI a proposé ses services à Human Translation.
Le CSI a également visité les FWUC de Prey Nup et Sdao Kong antérieurement soutenus par le GRET et le CEDAC, mais n’a pas encore proposé de services.
Au cours du prochain semestre, les services tels que, par exemple, l’élaboration d’un plan de maintenance, d’un budget, ou encore le développement d’infrastructures secondaires pour l’amélioration de la gestion de l’eau seront proposés dans les sites sélectionnés. Pour chaque périmètre ces services seront proposés et délivrés sur la base d’un contrat qui sera signé avec les agriculteurs, les communes ou la FWUC selon les modalités d’opération existantes. L’équipe va préparer un tarif pour les différents services et négociera les contrats sur cette base.
	Activités selon le résultat 3 : des réferences techniques et économiques sont établies et capitalisées


	Component 1 : Cambodia

	Stage étudiant
	

	Mission d’évaluation technique et économique


	

	Atelier pays (annuel)


	

	Atelier tri- pays (annuel)


	

	Atelier final


	

	Publication par pays et globale


	


A la suite des informations collectées lors des visites de terrain et également en référence à d’autres études réalisées sur les systèmes d’irrigation au Cambodge, l’équipe souhaite lors du prochain semestre développer une grille d’analyse pour l’évaluation des systèmes irrigués au Cambodge sur la base des problèmes récurrents rencontrés sur un nombre étendu de périmètres. Il pourrait s’agir d’une première contribution / capitalisation.

Tang Sophat n’a pas pu réaliser son stage pour des raisons personnelles.

	Activities according to Result 4:  National platforms for irrigation support and/or national coordination between water users’ organizations are provided with objective arguments and clear technical and economic references for advocacy.
	Component 1 : Cambodia

	Echange avec des plateformes d’organisations d’agriculteurs


	

	Appui à la coordination nationale (irrigants, etaty, opérateurs)


	Participation to MOWRAM / AFD workshop

	Ecriture d’un papier de positionnement pour lancer les activités de lobby


	


Le coordinateur de projet a participé à l’atelier ‘Moving Toward Sustainable O&M of Irrigation Schemes” organisé par le MOWRAM et l’AFD le 11 février 2009. Le projet ASIrri ainsi que le concept du centre de services y ont été présentés.

Des contacts directs avec des organisations impliquées dans le secteur de l’irrigation ont été établis (MOWRAM, Technical Service Centre , JICA, ECOSORN, Human Translation). D’autres ont été identifiés et seront rencontrés dans un avenir proche ((FAO, NWISP, KOICA, CDRI...)

Le CEDAC a organisé une plateforme nationale de FWUC, incluant 7 FWUC qui se sont rencontrés sur des bases régulières durant ces dernières années. En 2009, une rencontre a été organisée (financée par M-POWER). Le projet ASIrri va appuyer le développement de cette plateforme afin de mettre en place un réseau de FWUC.

Activities according to result 5: The project is managed, monitored and evaluated.
Activités selon le résultat 5 : le projet est géré, monitoré et évalué
Un accord de partenariat entre le GRET et le CEDAC a été approuvé et signé.

Une proposition de MoU entre le GRET et le MOWRAM est en cours de préparation.
Activity follow-up and results according to logical framework
Perspectives for the next 6 months

· Ouvrir le bureau du CSI à Kompong Thom, recruter le personnel et transférer le matériel provenant du projet d’appui à la FWUC de Stung Chinit.

· Créer le matériel de communication du CSI (dépliant, site web,..)

· Etablir la stratégie du CSI, la méthodologie et un modèle économique

· Continuer l’évaluation détaillée des sites sélectionnés (5 February, Teuk Chha, Stung Chinit North, South and East, Koh Reah , Or Tuok, Kaekpul)

· Proposer des services aux organisations d’agriculteurs identifiés et les contractualiser
· Organiser des visites d’échange entre les FWUC sélectionnés.

· Mettre en place la prestation de services dans 5 FWUC

· Evaluer d’autres sites et identifier les besoins en appui pour les autres FWUC

· Formuler un document sur la méthodologie d’évaluation des périmètres à partir des principaux problèmes de gestion rencontrés
· Visite d’échange sur un périmètre appuyé par le TSC du MOWRAM / JICA
· Signature d’un MoU avec le MOWRAM
· Organiser le premier comité de gestion (GRET / CEDAC)
· Etablir le comité de coordination (départements TSC et PIMD au MOWRAM, PDOWRAM, Conseils provinciaux, AFD, CEDAC, GRET...)
· Une mission d’appui du CEDAC

· Une mission d’appui du Gret Paris
Conclusion
Annexes
Tableau des périmètres sélectionnés

Organigramme du projet ASIrri et du CSI
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